

**NARVAL II - possible schedule**

Stundenbudget: 95 (Blockzeit, incl. Transfers)

day #	date	activity	comment	blocktime	flight- No.	duty day No.	Reisedaten FX													
							S.Gemsa	R.Weiser	A.Wolf	M.Gläßer	F.Gebhardt	N.Hannemann	Ch.Mallaun	M.Zöger	K.Witte	A.Hausold				
	Wed 03.08.		Wed/Thu: Travel to BGI (first team members)																	
	Thu 04.08.		Thu-Fri (Mo) @BGI: freight/customs, airport authority, handling agent																	
	Fri 05.08.		Friday @OBI: get HALO ready for transfer																	
	Sat 06.08.																			
	Sun 07.08.																			
1	1 Mon 08.08.	HALO: OBI -> BGI	try to catch cloudsat overpass (depending on location/wind/fuel)			1														
	2 Tue 09.08.	familiarization, customs for aircraft, briefings, badges etc.; flight planning																		
	3 Wed 10.08.	flight				2														
	4 Thu 11.08.	flight				3														
	5 Fri 12.08.	ground day, flight planning																		
	6 Sat 13.08.	day-off																		
	7 Sun 14.08.	flight					4													
2	8 Mon 15.08.	flight				5														
	9 Tue 16.08.	ground day, flight planning																		
	10 Wed 17.08.	flight				6														
	11 Thu 18.08.	flight				7														
	12 Fri 19.08.	ground day, flight planning																		
	13 Sat 20.08.	day-off																		
	14 Sun 21.08.	flight				8														
3	15 Mon 22.08.	flight				9														
	16 Tue 23.08.	ground day, flight planning																		
	17 Wed 24.08.	flight				10														
	18 Thu 25.08.	flight				11														
	19 Fri 26.08.	backup																		
	20 Sat 27.08.	backup																		
	21 Sun 28.08.	backup																		
4	22 Mon 29.08.	Bodenarbeiten, Flugplanung																		
	23 Tue 30.08.	Packen, Vorbereitung Transfer, Bodenarbeiten																		
	24 Wed 31.08.	HALO: BGI -> OBI	try to catch cloudsat overpass (depending on location/wind/fuel)		10	12														
	31 Thu 01.09.																			
	32 Fri 02.09.																			
33 Sat 22.08.																				
34 Sun 23.08.																				
<b>Summe Blockzeit</b>						<b>10</b>														
<b>Budget Blockzeit</b>						<b>95</b>														
<b>Rest Blockzeit</b>						<b>85</b>														

12 Flüge geplant (s. FPA)